

## INTERREG III B – MEDOCC

### MedCypre – n. 2004-04-4.3-I-015

#### Verbale n.6 - Riunione del 16 ottobre 2006 del Comitato di Pilotaggio MedCypre

Il 16 ottobre 2006 si è tenuta ad Antalya la sesta riunione del progetto MedCypre “Utilisation du cyprès dans la sauvegarde de l'économie rurale, de l'environnement et du paysage méditerranéen: *prévention et gestion des risques naturels*” presso la sede dell'Hotel Grida City.

Hanno partecipato:

- IPP, Chef de file: Paolo Raddi, Gianni Della Rocca, Silvia Fineschi (nominata segretaria della riunione)
- ARSIA, Partner 1: Antonio Faini (delegato da Maria Grazia Mammuccini), Gianfranco Nocentini
- PL, Partner 3: Massimo Tognotti (delegato da Reginaldo Serra), Nicoletta Rossi
- UMBRAFLOR, Partner 4: Moreno Moraldi (delegato da Claudio Bazzari), Simone Gamboni, Andrea Menghini
- FG, Partner 5: Vincenzo Di Lonardo (delegato da C. Filomena Imundi)
- AA, Partner 6: Salvatore Marranca (delegato da Maurizio Agnese), Gabriele Scalici
- EF, Partner 7: Ugo Tanchis (delegato da Carlo Murgia)
- CPF, Partner 8: Marco Tedde, Salvatore Granella
- INRA, Partner 9: Alberto Panconesi (delegato da Claudine Andréoli)
- ONF, Partner 10: Michel Rabier (delegato da Dominique Astorg)
- CEHM, Partner 11: Marcello Intini (delegato da Bernard Copet)
- DGRF, Partner 12: Paulo Sim Sim Dias (delegato da Francisco Castro Rego)
- NAGREF, Partner 13: Andreas Doulis (delegato da Georgios Lyrantzis)
- IMELSA, Partner 14: Bernabé Moya, (delegato da Enrique Esteve Mollà), José Moya
- MGARR, Partner 15: Christine Falzon, Paul Vella

Il Partner 2 (PS) risulta assente giustificato per motivi di famiglia.

Per i Paesi Terzi ha partecipato Tuncay Neyisci - CES (Turchia).

Anat Madmony – HUI (Israele), My Ahmed El Alaoui El Fels – UCA (Marocco) e Mohamed El Habib Ben Jamâa – INRGREF (Tunisia), Paula Ramos – ISA (Portogallo) non hanno partecipato anche per motivi finanziari.

Alle ore 15.30 constatata la validità della riunione per la presenza di 15 tra titolari e delegati di U.O. su 16, lo Chef de file presenta l'ordine del giorno :

1. Relazione dello Chef de File sulla situazione del MedCypre
2. Approvazione del Verbale n.5 con la correzione dell'errore relativo all'IMELSA a pag.5
3. Attività effettuata dai partner (5 minuti per partner)
4. Aspetti amministrativi anche in relazione ai primi casi di certificazione
5. Comunicazione dei cambiamenti degli importi assegnati alle “singole Voci di spesa” da parte di ciascun partner e richiesta di nuovi cambiamenti
6. Calendario dei prossimi meeting; preparazione del Meeting in Sicilia
7. Varie ed eventuali

L'Odg viene approvato dai presenti.

## **Punto 1 – Relazione dello Chef de File sulla situazione del MedCypre**

**1a)** Lo Chef de file richiama ancora una volta al rispetto quasi alla lettera delle norme sulla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (AUG) e l'IPP (Chef de file) specialmente negli articoli 5, 6 e 7.

Lo Chef de file ricorda inoltre l'art.9 della Convenzione e si impegna, nei limiti del possibile, a rispettare il calendario delle spese sostenute nei diversi anni: fino al 31/12/2005 Euro 453.146; fino al 31/12/2006 Euro 1.237.361; al 30/6/2007 Euro 1.480.500. Viene ribadito che la Convenzione prevede che «le non respect des prévisions de dépenses sera considéré comme une non-exécution contractuelle».

Lo Chef de file mette in evidenza che la Convenzione prevede direttamente e indirettamente però il rispetto di certe regole da parte dei certificatori e delle strutture dell'AUG.

Lo Chef de file richiama i partner ad avere sempre presente il Cronogramma e a leggere con attenzione le fasi e le azioni alle quali ogni partner prende parte. La segreteria ha preparato (ed inviato per posta elettronica) per ogni partner un estratto dettagliato nel quale risulta chiaro il finanziamento totale e la percentuale di assegnazione per gli anni 2005, 2006 e 2007 (Allegato 1).

**1b)** Lo Chef de file passa in rassegna le principali motivazioni indicate dai partner che non sono ancora riusciti ad inviare le proprie spese alla certificazione, anche se tutti loro hanno effettuato i lavori e le attività in programma.

La difficoltà maggiore è data dalla incapacità di reperire fondi da anticipare per effettuare gli interventi finanziari. Infatti le attività previste dal MedCypre sono state svolte utilizzando personale ed attrezzature dell'Istituzione già presenti, remunerate e talvolta di difficile assegnazione come quota al MedCypre per le regole amministrative.

In questi mesi tale problema sembra aver trovato una soluzione per molti partner.

**1c)** Rapporto semestrale. Lo Chef de file illustra ai partner il 2° Rapporto Semestrale. Lo Chef de file invita i singoli partner a leggere con attenzione la “Répartition des activités techniques entre les partenaires” e “les actions à réaliser et modalités de mise en oeuvre” indicate nel progetto e consegna (Allegato 1 e 2) ad ogni partner una scheda dove sono presenti i finanziamenti ripartiti per azione, le spese indicate per ogni voce ed azione nei 2 rapporti semestrali e quindi il residuo ancora a disposizione per i prossimi rapporti.

**1d)** Progetto MEDA-Cypre con Marocco e Tunisia: la convenzione con il Marocco dovrebbe essere firmata in questi giorni, mentre i tempi sembrano essere più lunghi per la Tunisia.

**1e)** L'ARSIA viene incaricata di provvedere alla pubblicazione di due nuove brochure: una sui cipressi storici nei vari Paesi Mediterranei ed una sulla situazione dei cipressi nei Paesi Meda (Marocco, Algeria, Tunisia, Israele e Turchia). Per ogni brochure sono previste 1000 (mille) copie. L'ARSIA è inoltre incaricata insieme all'INRA di tradurre in francese e mettere in rete “Cipressi nel mondo: scienza, bellezza e curiosità”.

## **Punto 2 - Approvazione del Verbale n.5**

Lo Chef de file aveva inviato ai partner per e-mail il verbale n.5 in italiano ed in francese. È stato approvato dal CdP all'unanimità apportando una correzione sulle piantagioni effettuate da IMELSA (IMELSA non ha piantato i cloni di *C. atlantica* come erroneamente scritto).

## **Punto 3 - Attività effettuata dai singoli partner nel periodo Giugno-Settembre 2006**

Lo Chef de file passa in rassegna l'attività svolta nelle 5 diverse fasi ed azioni ed esprime il suo compiacimento per le presentazioni ed apprezza in modo particolare l'impegno dei Paesi Terzi, che con finanziamenti complementari purtroppo limitati stanno svolgendo un buon lavoro con competenza ed impegno.

I partner EF ed IMELSA hanno illustrato nei particolari il lavoro svolto e da svolgere con altri partner, i risultati ottenuti e le difficoltà incontrate. PL rende noto che il lavoro MedCypre sul Viale di Bolgheri è comparso come risultati su una rivista italiana a larga tiratura.

#### **Punto 4 - Aspetti amministrativi anche in relazione alle prime richieste di certificazione**

**4a)** Lo Chef de file illustra ancora una volta la tab.4.6 (All..3) richiamando tutti i partner al rispetto dei valori e delle percentuali per quanto possibile.

**4b)** Lo Chef de file sollecita i partner ad inviare ai certificatori le spese sostenute e a spedire le certificazioni all'IPP per la richiesta di rimborso. L'allegato 4 indica le scadenze nell'anno per la presentazione delle domande di rimborso.

**4c)** Per rendere noto quale sia la situazione delle certificazioni e dei rimborsi, è stata preparata la tabella (All..5). Malgrado che i lavori in agenda siano stati tutti eseguiti, vi è nei partner una certa riluttanza a preparare la documentazione per chiedere la certificazione delle spese. Ad oggi deve essere ancora certificato il 75,42% del totale. Lo Chef de file richiama i partner a fare attenzione agli aspetti amministrativi nel loro interesse.

**4d)** A coloro che hanno finanziamenti complementari lo Chef de file ricorda che devono rendicontarli anche se questi non hanno bisogno di essere certificati dai certificatori (All.6).

#### **Punto 5 – Cambiamenti degli importi assegnati alle “singole Voci di spesa”**

Lo Chef de file raccomanda a tutti i partner di effettuare cambiamenti solo se strettamente necessari. È stato richiesto dal partner INRA il trasferimento di 4.500€ dalla voce “promotion et publication” alla voce “missions” già anticipato a Valencia.

Il Cdp approva tale modifica con riserva, perché nella prossima riunione in Sicilia vi saranno gli ultimi e definitivi spostamenti sempre nell'ambito del 10% del budget di ogni partner.

#### **Punto 6 – Calendario dei prossimi meeting**

Non sono previste modifiche nelle date e nelle località. La riunione in Francia (29-31 gennaio 2007) è stata definitivamente annullata per difficoltà logistiche. La riunione verrà organizzata in Sicilia nella seconda settimana di febbraio 2007 dal partner AA. La riunione a Creta verrà tenuta dopo la Pasqua cristiana ed ortodossa (8-9 aprile 2007).

#### **Punto 7 - Varie ed eventuali**

Bernabé Moya sollecita tutti i partner ad inviare le schede descrittive di Cipressi Monumentali in modo da pubblicare per il Meeting a Creta un'edizione speciale. La “dead-line” per l'invio delle schede è il 15 febbraio 2007.

Lo Chef de file ringrazia tutti i partecipanti la riunione e a nome di tutti desidera inviare i più sinceri auguri di pronta guarigione a Claudine (Andréoli), a Bernard (Copet) e a Marco (Fusco).

Non essendoci altro da discutere la riunione viene dichiarata conclusa alle 18.30.

Il Segretario  
Silvia Fineschi

Lo Chef de file  
Paolo Raddi

## Avvenimenti prima e dopo la Riunione del Comitato di Pilotaggio del MedCypre

Come nei precedenti Meeting CypMed e MedCypre anche il VI Meeting è stato articolato in 3 giorni. Un ringraziamento sincero al Prof. Tuncay Neyisci, che ha organizzato il Meeting in modo ammirevole.

1° giorno: **16 ottobre**.

Arrivo dei delegati ed incontro nell'Hotel Grida City in Antalya. Visita ai cipressi in Antalya e dintorni.

Nel pomeriggio alle 15.00 si è tenuta la riunione del Comitato di Pilotaggio (vedere verbale n.6).

2° giorno: **17 ottobre**

La mattina sono state visitate le parcelle sperimentali di Dösemealty Forest District, località Duacýlar costituite quest'anno con 36 piante innestate per ciascuno dei 50 cloni di *C. sempervirens*. Queste piante sono state inviate dall'IPP nell'ambito del progetto MedCypre e riguardano 50 cloni selezionati per la loro resistenza al cancro e scelti per la loro forma della chioma (rami orizzontali inseriti perpendicolarmente al tronco, particolarmente adatti per la forestazione e per la protezione del suolo da erosione ed incendi). Le piante sono rigogliose in tutte e 4 le ripetizioni e le fallanze sono intorno al 2%. Il lavoro di preparazione del terreno e la piantagione sono stati eseguiti in modo corretto.

Trasferimento in pullman verso le cipressete naturali del Köprülu Canyon National Park. È stato possibile durante il viaggio visitare aree archeologiche di eccezionale bellezza ed ammirare come il cipresso possa assumere un valore insostituibile nel valorizzare i monumenti storici stessi.

Le cipressete naturali coprono una vasta area e sono di stupenda bellezza e vigoria. Numerose piante superano i 5 metri di circonferenza. Dal punto di vista sanitario erano apparenti solo attacchi di *Phloeosinus* spp.

La visita è stata fortemente danneggiata da una pioggia battente, che non ha permesso di entrare ed attraversare la cipresseta. Tutti i cipressi sono di tipo orizzontale, anche se sono stati segnalati su migliaia e migliaia di cipressi orizzontali 4 cipressi di tipo piramidale. La delusione creata dalla pioggia ha convinto molti dei partecipanti ancor più a ritornare in questo Parco per valutare le reali potenzialità della variabilità del cipresso nelle aree naturali e per dare indicazioni per una conservazione della variabilità genetica con interventi adeguati.

3° giorno: **18 ottobre**

La mattina è stato tenuto un Seminario "open", in inglese, sui seguenti argomenti:

1. "Mediterranean cypress provenances, progeny trias and ex-situ conservation", presentato da Rumi Sanbucu, dirigente Servizio Forestale (Turchia).
2. Genetic diversity of *Cupressus sempervirens* L., presentato da Silvia Fineschi (IPP-CNR)
3. "Biotic agents of damage on cypress", presentato da Gianni Della Rocca (IPP-CNR)
4. "Köprülu Canyon National Park: problems and perspectives", presentato da Adnan Yılmaztürk, direttore progetto GEF (Turchia).

Il progetto MedCypre è stato illustrato ad una emittente radiofonica turca e al Rettore dell'Università di Antalya. È stato preso un impegno con il Rettore di inviare seme di 20 specie di *Cupressus* per allestire una collezione nel Giardino Botanico.

La riunione si è conclusa con un incontro conviviale ufficiale.